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1 JOHDANTO 
 
 
Tämä työ paneutuu Helsingin rautatie alueasetinlaitteen virransyötön uudelleen raken-
tamisen riskeihin. Helsingin rautatie alueasetinlaite rakennuksesta hoidetaan junalii-
kenteen turvaamistoimenpiteet. 
 
Turvallisuustoimenpiteisiin voidaan lukea vaihteiden käännöt turvallisesti, opastimien 
käsitteiden asettamiset ja junakulkuteiden teko. Opasteet junille ovat melko samanlai-
set kuin autoille; punainen on ”seis”, keltainen on ” aja ja seis” seuraavalla opastimel-
la ja vihreä on ”aja”. Opastimet kertovat, miten juna saa kulkea.  
 
Kuitenkin on luotu myös järjestelmä, joka estää junan kulun, jos kuljettaja ei huomioi 
opastimia. Tätä järjestelmää kutsutaan JKV- järjestelmäksi (Junan Kulun Valvonta). 
Siinä aktiivinen laite seuraa opastimen tilaa ja koodain koodaa tiedon lähettäen sen 
raiteiden välissä olevalle laitteelle, josta ohikulkeva juna lukee sen./1,s.55./ 
 
Tällä hetkellä asetinlaite, joka on rakennettu 70 luvulla, on kulkenut tiensä päähän. 
Uuden virransyötön suunnittelu alkoi 2010 alussa Liikenneviraston toimeksiantona 
rautatiesuunnittelulle. Suunnitelmat saatiin konsultoinnin käyttöön toukokuussa, jol-
loin voitiin tilata oheistöitä.  
 
Oheistyöt alkoivat kesäkuussa 2010. Aluksi rakennettiin uusi virransyöttö vanhan rin-
nalle. Työ oli vaikeaa sillä edestä täytyi siirtää vanhan virransyötön komponentteja 
pois tieltä. Uuden virransyötön ollessa täydessä toimintakunnossa voitiin kuormat 
siirtää uuteen virransyöttöön. Kuormien siirtämisen jälkeen voitiin vanha virransyöttö 
purkaa pois. Itse aloin työskennellä kyseisellä työmaalla valvojana toukokuussa. Olen 
työskennellyt rautatiealalla vuodesta 1994, joten tämä työ on erittäin tuttua. 
 
2 LÄHTÖKOHDAT 
 
Tämä työ paneutuu Helsingin alueasetinlaitteen virransyötön uudelleen rakentamisen 
riskeihin. Laitetila ja laitteet, jotka ovat tällä hetkellä käytössä, ovat vanhoja 70-
luvulta. Käyttöikä laitteistolla alkaa olla jo elinkaarensa loppupuolella eli varaosien 
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saanti on vaikeaa, ellei mahdotonta. Keski-Pasilan alueen ratapiharemontti aiheuttaa 
asetinlaitteessa muutoksia. Laitteistoa lisätään niin, että opastinkuormitus kasvaa noin 
70 opastimella, vaihteenkääntölaitteiden lisäys on yli 30 kappaletta, raidevirtapiirien 
lisäys on noin 55 kappaletta sekä 60v tasajännitteen kuormitus lisääntyy 15–20%:lla 
(10-15A).  
 
Uuden virransyötön rakentaminen on välttämätöntä johtuen laitteiston iästä ja kuormi-
tuksen lisääntymisestä. Myös varaosien saanti vanhaan asetinlaitteeseen vaikeutuu 
koko ajan. Uutta laitteistoa rakennetaan vanhan virransyötön ollessa käytössä ja täy-
dessä toimintakunnossa koko rakentamisprojektin ajan. 
 
Laitetilaan täytyy tehdä tilaa, tilapäisillä ratkaisuilla uusille virransyöttökaapeille. Täl-
lainen menettely aiheuttaa rakentamiselle ja rakennukselle kovat vaatimukset. Liiken-
teen haittaa ei saa tulla. Jännitekatkon tullessa koko Helsingin ratapiha on kaaoksessa, 
koska turvalaitteet ovat tilassa, jossa niitä ei pysty käyttämään turvallisesti eli ”seis” 
(tarkoittaa tilaa, jolloin kaikki opastimet ovat punaiset ja junat eivät saa liikkua). 
 
3 ASETINLAITE RAKENNUS 
 
Helsingin spurplan SpDrS60-VR asetinlaite on rakennettu 70 luvulla ja virransyötön 
osalta tullut elinkaarensa päähän. Tilat tällä hetkellä ovat käytössä vanhan virran-
syötön osalta (kuva 1). Tiloihin joudutaan tekemään väliaikaisia ratkaisuja ja siirtä-
mään laitteistoja pois tieltä, kun uutta aletaan rakentaa. Uuden virransyötön tilaratkai-
sut ja suunnitelma esitellään kuvassa 2.  
 
Asetinlaitteen taakse laitetaan kaksi kappaletta merikontteja (kuva 3). Kontit lämpö-
eristetään ja rakennetaan tuuletus. Toiseen konttiin asennetaan väliaikaisesti muuttaja-
koneet 8 kpl ja toiseen asetinlaiteakut 60V. Tämä mahdollistaa sen, että uudet virran-
syöttökaapit ja akusto voidaan asentaa lopulliselle paikalleen virransyöttöhuoneeseen 
ja akkuhuoneeseen. 
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KUVA 1. Virransyöttöhuoneen pohjapiirros (Alku) 
 
KUVA 2. Virransyöttöhuoneen pohjapiirros (Uusittu) 
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KUVA 3. Merikontit asetinlaitteen ulkopuolella 
 
3.1 Väliaikaiset siirrot (muuttajakoneet 4.6) 
 
Ensin siirretään muuttajakoneet (8 kpl) pois seinän vierestä ulkona olevaan konttiin 
(kuva 4), jotta saadaan tiloja uusille virransyöttökaapeille. Ulkoseinään puhkaistiin 
reikä, jotta siirtotyö olisi jouhevaa ja matka mahdollisimman lyhyt, joka nähdään ku-
vassa 5.  
 
Työn jälkeen seinä levytettiin ja eristettiin väliaikaisesti. Jatketut kaapelit kulkevat 
vielä väliaikaisen seinän läpi. Kun uusi virransyöttö on rakennettu ja kaikki kuormat 
siirretty uutteen virransyöttöön, nämä kaapelit muuttajakoneille voidaan purkaa ja 
poistaa. Tämän johdosta on tärkeää, että johdot ovat hyvin suojatut ja poissa tieltä. 
Muuttajakoneiden siirrosta teki urakoitsijan edustaja työohjeen, joka on liitteessä 1  
muuttajat. 
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KUVA 4. Muuttajakoneet kontissa 
 
KUVA 5. Muuttajakoneen siirto käynnissä 
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3.2 Väliaikaiset siirrot (akusto) 
 
Seuraavaksi siirrettiin 60V akut pihalle konttiin pois uusien UPS-akustojen edestä 
(kuva 6). Seinään puhkaistiin reikä, jotta siirtotyö olisi jouhevaa ja matka mahdolli-
simman lyhyt. Työn jälkeen seinä levytettiin ja eristettiin väliaikaisesti. Jatketut kaa-
pelit kulkevat vielä väliaikaisen seinän läpi. Kun uusi virransyöttö on rakennettu ja 
kaikki kuormat siirretty uutteen virransyöttöön, nämä kaapelit akustolle voidaan pur-
kaa ja poistaa. Akustojen siirrosta teki urakoitsijan edustaja työohjeen joka tarkoituk-
sena on kuvata eri työvaiheet 60V akuston siirtotyössä, joka näkyy liitteessä 2. 
 
 
KUVA 6. Akusto kontissa 
 
3.3 UPS siirto 
 
HELKA UPS- ja LOW/MUX UPS-siirrot ovat välttämättömät, jotta saadaan tilaa uu-
sille tasasuuntaajille, koska nämä UPS-laitteistot ovat niiden paikalla. Kyseiset UPS-
laitteet otetaan pois käytöstä, ja kuormat siirretään väliaikaiseen syöttöön toiselle 
UPS-laitteistolle. 
 
7 
 
 
 
3.4 Alueasetinlaitteen virransyöttöhuone  
 
Virransyöttöhuoneessa täytyy korjata seinä jota vasten uudet kaapit asennetaan. Vir-
ransyöttöhuoneen ja suurjännitekennoston välinen seinä täytyy korjata, koska seinä 
romahtanut 2 cm. Vaarana on seinän kaatuminen suurjännitekennoston puolelle. Suur-
jännitekennostosta puuttuu takaseinä ja katto eli se on avoin päältä ja takapuolelta 
tiiliseinää vasten. Työssä noudatettava sähköturvallisuutta SFS 6002 Sähkötyöturvalli-
suus./2./ 
 
4 VIRRANSYÖTÖN UUSIMISEN RISKIT 
Riskit tässä työssä ovat valtavan suuret. Avaan niitä pääkohdittain  seuraavaksi. Apu-
na käytän riskienhallintataulukoita, joista voidaan lukea riskit.  
 
4.1 Työskentely sähkötiloissa 
 
Sähkötiloissa tehdään töitä toimivien laitteiden läheisyydessä. Eri työvaiheissa täytyy 
olla erittäin tarkkana ja suojata jännitteiset osat ylimääräisillä suojaustoimenpiteillä, 
esimerkiksi puomeilla ja kumimatoilla. Tässäkin nojaudutaan standardiin SFS 6002 
Sähkötyöturvallisuus. 
 
4.2 Virransyöttöseinä 
 
Virransyöttöhuoneen ja suurjännitekennoston välinen seinä uusitaan ja riskit kartoite-
taan (LIITE 4). . Suurjännitekennostosta puuttuu takaseinä ja katto eli se on avoin 
päältä ja takapuolelta tiiliseinää vasten. Seinän uusimisen takia suojattiin avonaiset 
osa 2mm alumiini levyllä. Työ tehtiin ennen seinän purun aloittamista. 
 
Riskeinä voidaan mainita sähköiskun vaarat, henkilöstö pitää perehdyttää työhön jän-
nisteisten osien lähellä ja suojata jännitteiset osat. Suurjännitekennosto suojataan 2 
mm alumiinilevyllä.  
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Rikkoutumisen riski tarkoittaa tiiliseinän purun yhteydessä tippuvien tiilien tai kaatu-
van seinän aiheuttamista vahingoista. Suurjännitekennostosta  puuttuu takaseinä tiili-
seinää vasten. Suurjännitekennosto suojataan 2mm alumiinilevyllä, että tiiliseinän 
purkajat eivät joudu tekemisiin jännitteiden kanssa.  
 
Vikaantumisen riski tarkoittaa herkkien sähkölaitteiden koskettimien väliin joutuvaa 
likaa (pölyä). Tästä johtuen rakennetaan pölynpitävä suojaseinä rakennusmuovista 
purettavan seinän molemmille puolille. Tämä suojavälikkö alipaineistetaan. Tällä suo-
jaustoimenpiteellä estetään pölyn tuomat haitat virransyötölle ja suurjännitekennostol-
le.  
 
Uuden seinän rakentamisessa on tärkeää rakennusmiesten perehdytys sähkön vaaroi-
hin. Seinänteossa täytyy huomioida myös, että sähkömiehet valvovat koko työn ajan 
työn suorittamista.  
 
Uuden seinän rakentamisessa kevytsoraharkoista muuraamalla ohutlaastilla on huo-
mioitava että, sähkötiloissa ei saa käyttää vettä eli laastit on sekoitettava muualla. 
 
4.3 Akkutyöt 
 
Asetinlaitteen akkuhuoneessa olevat akut on siirrettävä pois akkuhuoneesta. Akkuja 
siirrettäessä on muistettava akkujen sisältämät akkuhapot, jotka ovat vaarallisia ainei-
ta. Siirtoa varten tarvitaan suojavaatteet ja suojalasit. Akut ovat myös painavia noin 80 
kg kappale, eli on muistettava käyttää apuvälineitä nostettaessa. Akkujen siirtoon käy-
tettiin nokkakärryjä ja siirron suorittivat akkutyön ammattilaiset. 
 
4.4 Asetinlaite 
 
Spurplan  SpDrS60-VR asetinlaite saa sähkön syötön uusittavasta virransyötöstä. Vai-
keutena tässä on uuden virransyötön kytkentä. Virransyötössä tapahtuva katkos aihe-
uttaa asetinlaitteessa ”seis” tilan. Virransyöttöä vaihdettaessa on varmistettava uuden 
toimivuus ennen vaihtoa, on myös pystyttävä palauttamaan kuormat vanhaan virran-
syöttöön mikäli virransyötössä on ongelmia. 
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4.5 UPS 
 
UPS:eilla varmistetaan asetinlaitteen häiriötön käyttö. HELKA UPS ja LOW/MUX 
UPS täytyy siirtää uusien tieltä.  
 
Riskeinä liitteen 1 mukaiset riskit. Riskeistä huomataan, että ne ovat vakavia riskejä 
johtuen liikennekatkoista. Riskit kartoitettiin oheistöissä yhdessä urakoitsijan ja kon-
sulttien kanssa. Riskipalavereissa huomattiin  paljon epävarmuustekijöitä ja työt teh-
dään täydellisessä liikennekatkossa. Työn aikana junat eivät voi liikkua eivätkä puhe-
lin / tietoliikenneyhteydet toimi. Työn tekemiseksi saatiin liikennesuunnittelulta kol-
mena yönä työrako kello kahdesta neljään, jolloin työ tulee tehdä.  
 
Työ tehdään kolmessa osassa. Ensimmäisenä yönä siirretään HELKA UPS:n ensim-
mäinen kaapeli ja toisena yönä toinen kaapeli. Kaapeli irrotetaan UPS:ista, jolloin yksi 
keskus pimenee. Irrotuksen jälkeen kaapeli jatketaan uuteen syöttöpaikkaan, joka on 
valmisteltu nopeaa kytkentää varten.  
 
Kun kyseiset jatkot on tehty, saadaan keskukselle sähköä uudesta paikasta. Kun kaikki 
kolme siirtoa on tehty, HELKA (kaksi siirtoa) ja LOW/MUX (yksi siirto) ovat kysei-
set UPS:it ilman kuormaa, eli purettavissa.  
 
Riskeinä täytyy mainita että, jokaisen kaapelin syöttämän keskuksen takana on tieto-
koneita, jotka täytyy ajaa alas hallitusti. Osa tietokoneista on sellaisia, että koko elin-
kaarensa aikana niitä ei ole saatettu sähköttömäksi kertaakaan. Riskinä tällaisen ko-
neen sammuttamisessa on se että se ei käynnisty enää. Tämän takia jokaisella tietoko-
neella täytyy olla hyvät varaosavarastot lähellä, jotta kone voidaan korjata nopeasti.  
 
 
4.6 Muuttajakoneiden siirto 
 
Virransyötössä on muuttajakoneita, joilla jokaisella on oma tehtävä. Näitä ovat esi-
merkiksi. 
U1 vaihteiden syöttömuuttajakone 2/8 kVA / 1/8 kVA,3*380/220V , GD 180.12-4. 
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Näillä muuttajakoneilla  syötetään vaihteiden kääntömoottoreita. Opastimia syötetään 
omilla muuttakoneilla, joita on kaksi kappaletta. 
U2 opastinsyöttömuuttajakone 1, 1*220V, 6kVA, GD 250 25-4. 
U3 opastinsyöttömuuttajakone 2, 1*220V, 6kVA, GD 250 25-  
Asetinlaitteen taulu ilmaisinlamppuja syöttävä muuttajakone on U4. 
U4 ilmaisinlamppujen syöttömuuntajakone, 6kVA, 1*220V, GD 250 25-4. 
Tarvitaan myöskin ZN-optiikoita syöttävä muuttajakone. 
U5 ZN-optiikoita ym. syöttävä varamuuttajakone, 6kVA, 1*220V, GD 250 25-4. 
Eristysvirtapiireihin tarvitaan muuttajakone joka muuttaa 50Hz:iä 125Hz:si. 
W1 Taajuusmuuttaja 1, verkkokone, 6kVA, P162/6-125. 
W2 Taajuusmuuttaja 2, verkkokone, 6kVA, P162/6-125. 
Viimeinen taajuusmuuttaja muuttaa akku sähköä samaksi 125Hz:si. 
U6 Taajuusmuuttaja, akkukone, 6kVA, MER 6. 
yhteensä 8kpl. 
 
Raskaiden koneiden siirtoa varten siirtäjillä oli kolmijalkanosturi. Riskinä raskaan 
koneen nostamisesta koituvat työtapaturmat saatiin näin poistettua. Riskinä koneen 
hajoaminen tai virransyötön katkeaminen on pieni, koska jokaisella koneella on vara-
kone eikä siirtoa tehdä kuin yksi kerrallaan kuorma vaihtaen aina siirrettyyn konee-
seen. 
 
 
4.7 Uusien kaappien rakentaminen 
 
Rakentamisen riskeinä on mainittava riskit vanhassa virransyöttöhuoneessa rakenta-
minen, eli huoneessa on käytössä vanha virransyöttö, täytyy huomioida työsuunnitel-
mia tehdessä. Uusien kaappien haalauksessa on oltava tarkkana, koska ne kuljetetaan 
aivan jännitteisten osien läheisyydessä. Kunnossapidon henkilökuntaa on oltava pai-
kalla, jos tapahtuu jotain joka aiheuttaa ongelmia vanhaan virransyöttöön on korjaus-
porukka paikalla. Tehtaalla käytiin FAT (Factory Acceptance Test) eli tehdastesteissä, 
joissa katsottiin laitteistojen toimivuus tehtaalla. Uuden virransyötön toiminta on tes-
tattava ennen käyttöön ottoa paikan päällä, koska silloin laitteistot on liitetty yhteen ja 
ensimmäistä kertaa voidaan testata kokonaisuus. Jännitteitä on vertailtava vanhaan 
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virransyöttöön ja arvioitava jännitteen alenema kytkettäessä kuorma uuteen virran-
syöttöön. 
 
 
4.8 Kaapelireittien rakentaminen 
 
Reittien rakentaminen jännitteisten osien lähellä vaatii suurta varovaisuutta. Reitit 
rakennetaan suunnittelijan tekemien suunnitelmien mukaan (kuva 7).  Reitit kulkevat 
jännitteisten telineiden vieressä ja katon rajassa. Riskinä on sähköiskun vaara: kun 
liikutaan sähkötiloissa, asentajan on oltava sähkömies. Myös katon rajaan asennus 
aiheuttaa telinetyöskentelyä, koska tikkailla ei saa suorittaa asennustöitä.  
 
 
KUVA 7. Uudet kaapelireitit 
 
 
4.9 Kuormien siirto ja testaukset 
 
Seuraavaksi alkoi kuormien siirto uudelle virransyötölle. Tämä työ on erittäin vaativaa 
ja aikaa vievää. Työn tekemiseksi saatiin liikennesuunnittelulta työrako kello kahdesta 
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neljään. Kuormien siirrossa täytyi tehdä mittauksia ennen kuorman siirtoa ja siirron 
jälkeen.  
 
Kuormissa jännitteiden mittauspisteet ovat ratapihan eri puolilla, jotka täytyy mitata 
ennen kuorman siirtoa vertailuarvoksi ja kuorman siirron jälkeen mitataan samoista 
pisteistä, jotta voidaan vertailla uuden ja vanhan virransyötön jännitetasot. 
 
Kuormien siirron yhteydessä laitevalmistajat ja asentajat säätivät viimeiset säädöt 
kohdilleen. Sen jälkeen suoritettiin testaukset, että laitteisto toimii moitteettomasti. 
Testauksella ja säätötoimenpiteellä estetään asetinlaitteen opastimien, vaihteiden ja 
muiden laitteiden uudelleen säätö johtuen jännitteen muutoksesta. 
 
 
4.10  Vanhan virransyötön poisto 
 
Kun kaikki kuormat on siirretty vanhasta virransyötöstä uuteen, sitten voi vanhan vir-
ransyötön poiskytkeminen alkaa hallitusti. Kun virransyötössä ei ole jännitteitä enää 
missään, voidaan se purkaa turvallisesti. Riskinä on laitteiden suuri koko; täytyy huo-
mioida tapaturmavaarat raskaissa töissä. 
 
 
5 ANALYSOINTI 
 
Tällainen työ on erikoisen vaativa tekijöilleen. Jo suunnittelussa tarvitaan rautaista 
ammattitaitoa. Konsultoinnin kannalta virransyötön uusinta on erittäin vaativa tehtävä. 
Suurimpana ja vaikeimpana asiana on tullut esille suunnittelussa olevat puutteet ja 
muutokset. Keskusvalmistajan kyselyihin vastaaminen on työlästä, etenkin kun sähkö-
suunnittelija huomaa tässä vaiheessa, että tiedot piirustuksissa ovat puutteellisia. Ehkä 
myös virransyötön laajuus ja töiden sovittaminen käytössä olevassa laitoksessa on 
erittäin haastavaa. Työn edetessä huomasin, että virransyötön töihin kuului jo seinän 
korjaus. Seinän korjaus käytössä olevassa sähkötilassa aiheutti paljon oheistöitä ja 
valvontaa. Seinänkorjaus ei sinänsä kuuluisi virransyötön urakkaan, mutta kun virran-
syöttöurakoitsijat eivät voineet toimittaa tavaroita, oli korjaus hoidettava. 
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Myöskin lisätöitä ja valvontaa aiheutti UPS-laitteiden siirto. Tutkimustöitä tehtiin 
kaksi viikkoa ennen UPS-laitteiden siirtotyötä. UPS-laitteiden siirto oli kuukausien 
työn tulos, joka tehtiin kolmessa osassa.  
 
Eli puhtaalta pöydältä uusien virransyöttölaitteiden tekeminen uuteen huoneeseen on 
työnä helppo ja huomattavasti riskittömämpi vaihtoehto verrattuna tähän tapaukseen.  
 
Lisäksi on tunnettava tekijöiden resurssit ja laitevalmistajien tarjouksista on seulottava 
oikeat ja sopivat laitevalmistajat. Asennusporukat on oltava asiansa osaavia ammatti-
laisia. Suunnittelijan, konsultin ja urakoitsijan välinen yhteistyö tulee toimia saumat-
tomasti. 
 
Lopputuloksena saatiin kuitenkin nykyaikainen toimiva virransyöttö Helsingin alue-
asetinlaitteelle. 
 
6 LOPPUPÄÄTELMÄ 
 
Työ suunnitteluineen on aikaa vievä prosessi. Suunnitelmat myöhästyivät puoli vuotta 
johtuen suunnittelijan työtilanteesta ja työn vaikeudesta. Suunnitelmat elivät sitä mu-
kaa mitä työkin eteni, koska eteen tuli ennalta arvaamattomia ratkaisuja vanhojen vir-
ransyöttöjen kanssa. Mielestäni töiden suunnittelu tällaisessa paikassa on erittäin vaa-
tivaa ja vaatii joustoa tilanteiden edetessä. Kun suunnitelmat saatiin valmiiksi, seuraa-
vaksi aloitettiin työt muuttajakoneiden siirrolla. Tämän jälkeen siirrettiin 60V akusto, 
minkä suorittivat oheistöiden alihankkijat erittäin sujuvasti annetussa työraossa aiheut-
tamatta vaaraa/riskiä liikenteelle.  
 
HELKA- ja LOW/MUX UPS siirtotyötä edelsi vaativa keskusten kuormien selvitys-
työn jonka ansiosta voitiin välttää näihin laitteistoihin tulevat jännitekatkoriskit. 
UPS:ien siirtoa varten tarvittiin asetinlaitteelle eri alan asiantuntijoita paikalle fyysi-
sesti toistakymmentä henkilöä. Kyseiset henkilöt varmistivat, että eri tietoliikennejär-
jestelmien käyttöönotossa ilmenevät käyttöönotto ongelmat eivät vaaranna liikenteen 
ohjausjärjestelmien käytettävyyttä. Työssä tarvittiin eri toimijoiden saumatonta yhteis-
työtä.  
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Seuraavaksi korjattiin virransyöttöseinä, joka oli painunut noin 2 cm. Tämä työ oli 
monivaiheinen ja aiheutti paljon päänvaivaa. Ensiksi piti seinän takana oleva suurjän-
nitekennosto tehdä turvalliseksi seinän purkuporukoille ja uuden seinän tekijöille.  
 
Suurjännitekennosto oli avonainen takapuolelta eli seinää vasten. Suurjännitekennos-
toon asennettiin pellitys takapuolelle ja yläpuolelle. Samalla asennettiin pressuista 
suojaava pölyseinä kennoston puolelle. Kaikki nämä työt tehtiin kennostojännitteet-
tömänä eli asetinlaite toimi varavoimalla. Ensimmäisenä yönä, kun työn oli määrä 
alkaa, varavoima oli ollut päällä puoli tuntia, dieselin lämpötila nousi liikaa ja vara-
voimakone ajoi itsensä alas, eli koko asetinlaite oli ilman sähköä. Pellityksen tekijöille 
sanoin, että tänä yönä ei tehdä enää mitään pellitykseen liittyvää. Suurjännitekennos-
toon ja asetinlaitteelle saatiin jännite takaisin noin 15 minuutissa. Tästä dieselin yli-
kuumenemisesta ei ollut riskitaulukossa mitään mainintaa. Kuitenkin diesel oli huol-
lettu aiemmin päivällä toimivuuden toteamiseksi ja silloin ei ollut mitään ongelmia. 
Eli riskiä oli pienennetty tekemällä laaja huolto dieselille ja kuitenkin pääsi tapahtu-
maan jännitekatko.  
 
Rakennusmiehet tekivät samanlaisen pölysuojan muualle virransyöttöhuoneeseen. 
Rakennusmiehet perehdytettiin paikan vaativiin olosuhteisiin, ja heillä oli jatkuvasti 
valvomassa sähköalan ammattihenkilö. Lopulta saatiin vanha seinä purettua turvalli-
sesti ja uusi rakennettua. Näiden töiden jälkeen voitiin aloittaa uuden virransyötön 
rakentaminen.  
 
Laitevalmistajat toimittivat ensimmäiseksi perimmäiset laitteet eli keskukset ja UPS:it 
niille varatuille paikoille. Seuraavaksi laitettiin tasasuuntaajat ja taajusmuuttajat. Vii-
meiseksi asennettiin akustot akkuhuoneeseen. Tämän jälkeen lopputöiden tekijät veti-
vät kaikki uudet syöttökaapelit ja kytkivät ne. Tässä vaiheessa, kun uuteen virransyöt-
töön voitiin kytkeä sähköt, laitevalmistajat tekivät viimeiset testit. Sen jälkeen kuor-
mien siirto uudelle virransyötölle voi alkaa. Tämä työ on erittäin vaativaa ja aikaa 
vievää. Työn tekemiseksi saatiin liikennesuunnittelulta työrako kello kahdesta nel-
jään,. Kuormien siirron yhteydessä laitevalmistajat ja asentajat säätivät viimeiset sää-
döt kohdilleen. Sen jälkeen suoritettiin testaukset, että laitteisto toimii moitteettomasti. 
Kun kaikki kuormat oli siirretty ja testattu, oli keskuksiin liittyvä työ lopultakin suori-
tettu. Tämän jälkeen oli enää vanhojen poisto joka oli työnä erittäin suuri ja aikaa vie-
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vää johtuen vanhojen kaapeleiden poistosta. Lisäksi osa poistettavista virransyöttö 
kaapeista ja muuttajakoneista jätettiin varaosiksi. Tietenkin akuston hävitys oli tarkkaa 
puuhaa, Kuusakoski OY toimitti lavan, johon akustot siirrettiin hävitettäväksi. Kuusa-
koski OY toimitti kollilistan josta selvisi kilomäärä hävitettävästä materiaalista. Kun 
kaikki vanhaan virransyöttöön liittyvä oli purettu ja jäljet siivottu oli työ valmis. Lo-
puksi voinkin sanoa , että seuraava virransyötön uusiminen on jo helpompi. Johtopää-
töksenä voikin todeta, että työ kannattaa teettää sellaisilla tekijöillä, jotka ovat tehneet 
samantapaisia ratkaisuja aiemminkin. 
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